

**План перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№ п\п	Мероприятия	Документ по результатам	сроки	ответственные
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ директора о создании рабочей группы	Октябрь 2021	директор
2	Проведение педсовета, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Протокол педсовета	29.10.2021	директор
3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Аналитическая справка	Октябрь 2021-март 2022	Заместитель директора по УВР
4	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, которые обеспечивают реализацию ООП НОО	Договоры о сетевом взаимодействии	Октябрь 2021-май 2022	Заместитель директора по ВР

	и ООО в рамках перехода на ФГОС 2021			
5	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО. А также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Аналитическая справка	Ноябрь 2021-июнь 2022	заведующая хозяйством
6	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературы, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Аналитическая справка	Декабрь 2021	Заместитель директора по УВР
7	Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями ФГОС 2021	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО	До 04.2022	Рабочая группа
8	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию информационно-	Аналитическая справка	Январь 2022	Заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством

	образовательной среды			
9	Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС 2021	Приказы, локальные акты школы	Февраль 2022-май 2022	Директор заместитель директора по УВР
10	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 2021	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты рабочих программ	До 21.03.2022	Рабочая группа, учителя- предметники
11	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 2021. Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты	До 25.04.2022	Рабочая группа, учителя- предметники
12	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС 2021	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты	До 23.05.2022	Рабочая группа, учителя- предметники
13	Утверждение ООП НОО и ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета	Протоколы заседания педагогического совета	До 01.09.2022	Директор
14	Приведение в соответствие с ФГОС 2021 должностных инструкций работников школы	Должностные инструкции	До 01.09.2022	Директор
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для классов, переходящих на	Учебный план НОО	До 30.05.2022 ежегодно	Рабочая группа

	обучения по обновленным ФГОС	учебный план ООО план внеурочной деятельности НОО план внеурочной деятельности ООО		
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности и учебным модулям учебного плана для классов, переходящих на обучение по обновленным ФГОС 2021	Рабочие программы педагогов	До 30.08.2022, ежегодно	Рабочая группа, директор
17	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка	ежегодно	Заместитель директор по УВР
18	Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей учеников	Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиков	
19	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО	План работы методического совета школы, планы работы ШМО, творческих групп, аналитическая справка заместителя директора по УВР	В течение всего периода с 2021 года	Руководители шмо, заместитель директора по УВР
20	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 2021	План работы педагога-психолога	В течение всего периода с 2021 года	педагог-психолог
21	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС 2021	План-график повышения квалификации	Ежегодно в течение всего периода с 2021 года	Заместитель директора по УВР

22	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС	Сайт школы, пакет информационно-методических материалов	В течение всего периода	Ответственный за работу с официальным сайтом школы
23	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС	Протоколы классных родительских собраний	Ежегодно, начиная с 2022 года	Заместитель директора по ВР, УВР
24	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО	Пакет документов по сетевому взаимодействию	В течение всего периода	Заместитель директора по ВР
25	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	Аналитическая справка	Январь 2022 года, ежегодно	Заместитель директора по УВР
26	Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	План методических семинаров	Июль, ежегодно с 2022 года	Заместитель директора по УВР
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	До 25 августа, ежегодно	Директор
28	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС, сбор заявлений о согласии на переход	Протокол общешкольного родительского собрания, заявления о согласии на переход	До 01.04	Директор
29	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками	Ежегодно до 01.09	Библиотекарь

