

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка
роста» при МБОУ «Алексеевская СОШ».

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ и.о. директора МБОУ «Алексеевская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель- Май	И.о. директора ОУ
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра.	Приказ директора МБОУ «Алексеевская СОШ»	Май	И.о. директора ОУ
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страница на сайте	Май - июль	Рабочая группа
4	Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста»		Апрель	И.о. директора ОУ Рабочая группа
5	Согласование проекта зонирования Центра школы		Апрель	И.о. директора ОУ
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель	И.о. директора ОУ Рабочая группа

7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра,</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Удостоверение о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Апрель</p>	<p>Заместитель директора по УВР</p>
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Алексеевская СОШ» о направлении в командировку	По плану БОУ ДПО «ИРООО»	И.о. директора ОУ
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – июнь	И.о. директора ОУ
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Август	Рабочая группа
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август	И.о. директора ОУ
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	И.о. директора ОУ Рабочая группа
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно	И.о. директора ОУ